

Dôvodová správa ku zmene rozpočtu č. 4

VO Železničný riadok + 2 000 EUR

Z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov aktualizovaná výška predpokladanej hodnoty zákazky.

Prestavba Námestia Majstra Pavla – II. etapa, časť C + 36 000 EUR

V priebehu realizácie stavebných prác bol na základe rozhodnutia KPÚ nariadený archeologický výskum formou sondáže po geologické podložie pre stavebný objekt SO 01.02 Komunikácie, chodníky na Námestí Majstra Pavla a Košickej ulici a s tým súvisiaca realizácia ručných odkopov.

Realizácia ručných odkopov okolo koreňového systému stromov a pozdĺž oplotená severného parku.

Lokálna výmena podložia pod chodníkmi pre objektom č. 9,8,7 na Námestí Majstra Pavla z dôvodu nedostatočnej únosnosti zemnej pláne.

Zlepšenie únosnosti zemnej pláne na Košickej ulici použitím geomreže a lomového kameňa.

Počas realizácie stavebných prác bola odkrytá zbertená klenba pred objektom č. 7, bola potrebné jej sanácia.

Zhutnenie neul'ahnutého jestvujúceho zásypu suterénnych priestorov pred objektom č. 12, 8 a 6 na Námestí Majstra Pavla.

Dodatočná realizácia vodovodnej prípojky ku vstupu do severného parku z dôvodu budúceho napojenia stánkov.

Projektová dokumentácia + 34 744 EUR

Vypracovanie projektovej dokumentácie:

- odstránenie havarijného stavu hradobného opevnenia – juhozápadná strana,
- odstránenie havarijného stavu hradobného opevnenia –západná strana,
- rekonštrukcia Košickej ulice (úprava povrchov chodníkov po oboch stranách komunikácie, výmena verejného osvetlenia, sadovnícke úpravy, rekonštrukcia inžinierskych sietí),
- aktualizácia projektovej dokumentácie TI Levoča – Levočská Dolina, časť komunikácie a verejné osvetlenie,
- aktualizácia projektovej dokumentácie MŠ Gašpara Haina.

Poplatky za stanoviská ku projektovej dokumentácií dotknutých orgánov v rámci územného, resp. stavebného konania

Výkon činnosti autorského dozoru na stavbách