
Dôvodová správa ku zmene rozpočtu č. 4 

VO Železničný riadok + 2 000 EUR 

Z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov aktualizovaná výška predpokladanej 
hodnoty zákazky. 

Prestavba Námestia Majstra Pavla – II. etapa, časť C + 36 000 EUR 

V priebehu realizácie stavebných prác bol na základe rozhodnutia KPÚ nariadený 
archeologický výskum formou sondáže po geologické podložie pre stavebný objekt SO 01.02 
Komunikácie, chodníky na Námestí Majstra Pavla a Košickej ulici a s tým súvisiaca 
realizácia ručných odkopov. 

Realizácia ručných odkopov okolo koreňového systému stromov a pozdĺž oplotenia 
severného parku. 

Lokálna výmena podložia pod chodníkmi pre objektom č. 9,8,7 na Námestí Majstra 
Pavla z dôvodu nedostatočnej únosnosti zemnej pláne. 

Zlepšenie únosnosti zemnej pláne na Košickej ulici použitím geomreže a lomového 
kameňa. 

Počas realizácie stavebných prác bola odkrytá zbortená klenba pred objektom č. 7, 
bola potrebné jej sanácia.  

Zhutnenie neuľahnutého jestvujúceho zásypu  suterénnych priestorov pred objektom č. 
12, 8 a 6 na Námestí Majstra Pavla. 

Dodatočná realizácia vodovodnej prípojky  ku vstupu do severného parku z dôvodu 
budúceho napojenia stánkov. 

 
Projektová dokumentácia + 34 744 EUR 

Vypracovanie projektovej dokumentácie: 

- odstránenie havarijného stavu hradobného opevnenia – juhozápadná strana, 
- odstránenie havarijného stavu hradobného opevnenia –západná strana, 
- rekonštrukcia Košickej ulice (úprava povrchov chodníkov po oboch stranách 

komunikácie, výmena verejného osvetlenia, sadovnícke úpravy, rekonštrukcia 
inžinierskych sietí), 

- aktualizácia projektovej dokumentácie TI Levoča – Levočská Dolina, časť 
komunikácie a verejné osvetlenie, 

- aktualizácia projektovej dokumentácie MŠ Gašpara Haina. 
 

Poplatky za stanoviská ku projektovej dokumentácií dotknutých orgánov v rámci územného, 
resp. stavebného konania 
 
Výkon činnosti autorského dozoru na stavbách 


