Dovodova sprava ku uprave rozpoctu €. 1

.VODNA NADRZ LEVOCA — Revitalizcia prirodno — ekologického centra, Zabia cesta® —

V priebehu realizdcie stavebnych prac na stavbe sa preukazali nizSie uvedené okolnosti, ktoré
v Case spracovania PD sa nedali predpokladat’, resp. ktoré vznikli ako nesulad medzi PD a vykazom
vymer. Aky je skutkovy stav konStrukcii sa zistilo az po ich obnazeni pri vykone buracich prac
a samotnej realizacii diela. Preto bola potrebna nutnost’ dopliujucich prac, bez ktorych nie je mozné
dokoncit’ dielo ako funkény celok.

Zhotovitel stavby poziadal Mesto Levo&a o prediZenie terminu ukonéenia a odovzdania diela z dovodu
vyskytu pandémie COVID-19 ako vysSej moci, o spdsobilo oneskorenie dodavok stavebnych
materialov, ¢o ma za nasledok aj zvySenie opravnenych nakladov na vykon ¢innosti stavebného
a autorského dozoru.

Z uvedeného dovodu je potrebné navysit’ financné prostriedky v rozpocte Mesta o 168 000 EUR na
naviac prace, ktoré vznikli v priebehu realizécie diela a na vykon ¢innosti autorského a stavebného
dozoru z dovodu predlzenia terminu stavby.

Okolnosti, ktoré sa preukazali na stavbe — naviac prace

- zlepSenie Uinosnosti zemnej plane pouzitim lomového kamena na vSetkych spevnenych
plochach a to vnutro aredlovych komunikéciach, univerzalnom ihrisku a parkovisku

- doplnenie chybajtcej dizky oplotenia, aby bol splneny u&el - aredl uzatvoreny

- sandcia zékladovych konstrukcii a absencia podkladového betonu drevostavby na objekte
Domu prirody — posilnenie zakladovych konstrukeii pribetondvkou novej armovanej steny,
sanacia stropnej konstrukcie nad suterénom, nevyhovujica hrubka podkladového beténu
v suterénnej Casti - doplnend nova skladba podlahy, posilnenie ocelovymi traverzmi
terasy,

- realizacia odkopu zeminy zo svahu pre upravu vnutro arealovych komunikacii

- na PristreSku - pédium a Moéle bolo potrebné doplnit’ nevyhnutnt horizontdlnu ocelovu
vystuz pre spravne fungovanie danych objektov.

- navrhované univerzalne ihrisko bolo potrebné upravit’ z dovodu zmien technologickych
postupov a noriem, kde v Case realizacie k nasledovnym zmendm a to: vyske oplotenia,
poétu stipov, zmeny polohy basketbalovych kosov, spevnenie oplotenia vrehnym stuzenim,
povrchu hracej plochy a vysunutymi brankami do priestoru

- prvky detského ihriska budi nahradené redizajnovym typizovanym ekvivalentom, nakol'’ko
prvky v PD sa uz nevyrabaji

- vzhl'adom k zlému technickému stavu oplotenia na pieskovom ihrisku bolo nutné ihrisko
rekonstruovat’ a to demontazou starého oplotenia, doplnenim geotextilie a pieskovej plochy
a naslednou upravou svahu

- na Dome prirody bolo potrebné doplnit’ podchytenie zakladov pre ocelové stipy (terasa),
doplnenie chybajiceho zateplenia extrudovanym polystyrénom, doplnenie zvislych zvodov
dazd'ovej vody zo strechy objektu, doplnenie schodu do drevostavby z dévodu vyskového
prekonania vyskového rozdielu, doplnenie rohovych list

- na objekte infocentra bolo potrebné pocas realizacie doplnit’ zaklad pod samonosnu branu,
doplnenie atikového venca na objekte, doplnenie chybajucej kotviacej vdznice stresnej



konstrukcie krovu, doplnenie tepelnej izolacie nadprazia, doplnenie rohovych list a sklo
textilnej mriezky

- naobjektoch Altanok a Vonkajsie pristreSky bolo potrebné doplnit’ paropriepustnt foliu pod
streSnu krytinu a doplnenie drevenych prvkov zavetrenia objektov ( ndhrada za ocelové
lanka)

- na objekte PristreSku — podium bolo potrebné doplnit’ beton a debnenie nadzakladovych
murov vzhl'adom k zmene vySkového osadenia pristresku

- na mole bola doplnend ocelové roznasacia hlavica na stredovom pilieri za ucelom
vytvorenia jednoduchsieho a kvalitativne lepSieho spoja lucovitych drevenych nosnych
tramov, ¢im sa vylucilo vytvorenie komplikovanych tesarskych spojov uvedenych prvkov.

- zvyrobnej dokumentacie spracovatela zaZitkového a lanového parku vyplynula potreba
zvacsenia zakladovych patiek lanového parku

- pocas Upravy svahu vnutro arealovych komunikacii doslo k odkrytiu jestvujiceho
koretiového systému stromov v pite svahu. Z uvedené¢ho dévodu bolo nevyhnutné
realizovat’ vyrub stromov

- spevnenie svahu jutovou sietovinou zo SZ strany
- montaz vytokového stojana pre vydaj vody pri objekte domu prirody

- demontéz jestvujuceho sociadlneho zariadenia
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