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Dovodova sprava

Rekonstrukcia a modernizacia autobusovej stanice v Levoéi

1. Typ dlazby navrhovany v projekte, uZ nie je dostupny. Rozmery dlazby a technické parametre
budli zodpovedné dlazbe navrhovanej projektantom, zmeni sa len odtieft dlazby.

-cena dlazby a sokla ostdva nezmenend, t.j. nema vplyv na rozpodet

2. Pri realizacii vonkajSich préc na fasade objektu sa zistili skuto€nosti, kde pdvodné technické
rie3enie opravy fasady je nepostatujice, kvoli vi¢siemu rozru$eniu omietky a namoknutému
murivu. Riesenie ktoré by tdto skutocnost odstrénilo a zabezpetilo technické parametre,
potrebné pre zrekonstruovanu fasddu, by bolo doplnenie izolacie typu styrodur na soklovd ¢ast
budovy a realizacia novej silikénovej omietky na novovytvoreny podklad z izolacie typu EPS.

- cena ponizena o povodny spdsob Upravy fasddy (poniZenie poloZky v rozpoéte zo Zmluvy
o dielo)
- cena navysend o novy spdsob upravy fasady (nové polozky v rozpotte)

3. Pocas buracich préc, pri odstrafiovani dlaiby na podlahe v hygienickych priestoroch doglo
k rozruSeniu podkladanych nesudrinych vrstiev. Pre vytvorenie funkénej skladby podlahy
a zabranenie vzlinanej vihkosti je potrebné vyhotovit hydroizoldciu a novy vystuzeny
podkladny poter s vyrovndvajicou samonivelaénou stierkou.

- navysend cena o polozky sdvisiace s vytvorenim novej skladby podlahy (nové polozky
v rozpocte)

4. Pri vytvarani novej dispozicie hygienickych zariadeni boli navrhované buracie prace na
prieCkach a vytvaranie novych priecok. Pri realizécii sa zistila skuto¢nost, e nadviazovat blrané
murivo na novovytvorené, nie je mozne kvoli nedosiahnutiu dékladnej vdzby medzi tymito
dvoma typmi muriv. Predmetné pdvodné murivo je potrebné odstranit a doplnit novym.

- poloZky rozpoCtu doplnené o novi vymeru (navy3enie poloZiek zo Zmluvy o dielo)

5. Pri realizacii strednych prac, po odkryti oplechovania stre3nych atik bolo zistené, ie je
nevyhnutné vytvorit suadriny podklad (beténovy veniec) pre nové kotvenie streiného
oplechovania, aby nedodlo pri zlych poveternostnych podmienkach kwvytrhnutiu tohto
oplechovania.

-cena navysena v rozpocte (nové polozky v rozpocte)

6. Priskutocnom premerani pl6ch v budove, vznikol nestlad medzi rozpo&tom a skutoénym
rozmerom ploch. Je potrebné zvy3enie mnoZstva metrov $tvorcovych k prdcam na omietani
024,7m?,

- doplnenie rozpoctu pri omietkach o 24,7 m? - navysenie mnozstva v rozpotte (navysenie
poloZiek rozpoctu zo Zmluvy o dielo)
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7.

10.

Za objednavatela:

Za Zhotovitela . ...oooveeeeee e

Pri stahovani asfaltovej vrstvy z pedej komunikacie bola zistena skutocnost, Ze pod celou
plochou asfaltu sa nachadza beténovy podklad o hr. cca 50 cm. Tato skuto&nost brani vo
vytvoreni spevnenych pléch zo zdmkovej dlazby. Pre nové spevnené plochy navrhujeme
vytvorit na uz existujici podklad novu asfaltovd vrstvu.

- cena ponizend o dodévku a pokladku zémkovej dlazby a kon3trukénych vrstiev (ponizené
poloZky v rozpocte zo Zmluvy o dielo)

- cena zvy3end o buranie betdnového podkladu pre osadenie bleskozvodu a vytvorenie nove;j
asfaltovej vrstvy (nové polozky v rozpoéte)

Pri novych pracach spojenych s realizéciou fasady je kvéli bezpeénosti nevyhnutnd zmena
pouZitia pevne kotveného lesenia namiesto pojazdného ledenia.

- navy3enie ceny — vid' sipis prac naviac (zmena polozky v rozpoéte zo Zmluvy o dielo)

Pri realizacii dvernych aokennych konstrukcii sa zistil nesilad medzi projektovou
dokumentaciou a rozpoctom. Pri dvernych interiérovych konitrukcidch sa dohodlo ze aj
vrdmci bezpeénosti sa zrealizuje typ dveri z navrhovanej projektovej dokumentécii a to, ze
dvere interiérové budu piného typu bez 1/3 presklenej plochy. Pri okennych konstrukcidch
bolo potrebné doplnit parapetné dosky vinteriéri a oplechovania v exteriéri.

- cena za interierové dvere je nezmenena (nemd vplyv na rozpocet)
- navy3enie rozpoCtu nastalo v dodani parapetov (novd polozka v rozpotte)

Pri realizacii obkladov hygienickych priestorov sa priglo na nestilad rozpo&tovaného mnostva
s projektovou dokumentdciou. Nakolko projekt uvaZoval s vygkou 1,8m, tak v rozpoéte bolo
uvaZované s celkovo vy33ou plochou vyutitia obkladu, ako do 1,8m. Na zaklade odsthlasenia
projektanta s objedndvatefom by do3lo k vyuZitiu celkového rozpottovaného mno#stva
obkladu s navySenim projektovanej vyéky osadenia obkladov.

- rozpoctovana plocha dodrzana (nema vplyv na rozpocet)
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