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Dovodova sprava

Rekonsdtrukcia a modernizdcia autobusovej stanice v Levodi

1. Typ dlaiby navrhovany v projekte, uZ nie je dostupny. Rozmery dlazby a technické parametre
budi zodpovedné dlazbe navrhovanej projektantom, zmeni sa len odtiefi dlazby.

-cena dlaZby a sokla ostdva nezmenen4, t.j. nemad vplyv na rozpodet

2. Pri realizacii vonkajsich prac na fasade objektu sa zistili skutoénosti, kde pévodné technické
rieSenie opravy fasady je nepostacujuce, kvoli va¢Siemu rozruseniu omietky a namoknutému
murivu. RieSenie ktoré by tato skutotnost odstranilo azabezpetilo technické parametre,
potrebné pre zrekon3truovanu fasadu, by bolo doplnenie izolacie typu styrodur na soklovd ¢ast
budovy a realizacia novej silikonovej omietky na novovytvoreny podklad z izoldcie typu EPS.

- cena poniZend o pévodny spdsob Upravy fasady (poniZenie polozky v rozpoéte zo Zmluvy
o dielo)
- cena navysend o novy spdsob Upravy fasady (nové poloiky v rozpotte)

3. Pocas buracich prac, pri odstrafiovani dlazby na podlahe v hygienickych priestoroch doglo
k rozrudeniu podkladanych nesudrinych vrstiev. Pre vytvorenie funkénej skladby podlahy
a zabranenie vzlinanej vihkosti je potrebné vyhotovit hydroizoldciu a novy vystuzeny
podkladny poter s vyrovndvajicou samonivela¢nou stierkou.

- navysena cena o polozky sivisiace s vytvorenim novej skladby podlahy (nové polozky
v rozpotte)

4. Pri vytvarani novej dispozicie hygienickych zariadeni boli navrhované buracie prace na
prieckach a vytvaranie novych priecok. Pri realizécii sa zistila skuto&nost, Ze nadvizovat burané
murivo na novovytvorené, nie je mozne kvli nedosiahnutiu dékladnej vdazby medzi tymito
dvoma typmi muriv. Predmetné pdvodné murivo je potrebné odstranit a doplnit novym.

- poloZky rozpoctu doplnené o novu v\,‘rmeru (navy3enie poloziek zo Zmluvy o dielo)

5. Pri realizacii stresnych prac, po odkryti oplechovania stre$nych atik bolo zistené, e je
nevyhnutné vytvorit sadriny podklad (beténovy veniec) pre nové kotvenie streiného
oplechovania, aby nedo$lo pri zlych poveternostnych podmienkach kvytrhnutiu tohto
oplechovania.

-cena navysena v rozpocCte (nové polozky v rozpoéte)

6. Priskuto¢nom premerani pléch v budove, vznikol nesdlad medzi rozpo¢tom a skutoénym
rozmerom plGch. Je potrebné zvySenie mnoZstva metrov $tvorcovych k précam na omietani
024,7 m?,

- doplnenie rozpoctu pri omietkach o 24,7 m? — navy$enie mnoZstva v rozpolte (navysenie
poloZiek rozpoctu zo Zmluvy o dielo)
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7.

10.

Pri stahovani asfaltovej vrstvy z pesej komunikécie bola zistena skutocnost, Ze pod celou
plochou asfaltu sa nachddza beténovy podklad o hr. cca 50 cm. Tato skutoénost brani vo
vytvoreni spevnenych pléch zo zdmkovej dlazby. Pre nové spevnené plochy navrhujeme
vytvorit na uZ existujuci podklad novi asfaltovd vrstvu.

- cena ponizena o dodévku a pokladku zamkovej dlazby a konitrukénych vrstiev (ponizené
poloZky v rozpocte zo Zmluvy o dielo)

- cena zvy3end o buranie beténového podkladu pre osadenie bleskozvodu a vytvorenie novej
asfaltovej vrstvy (nové polozky v rozpocte)

Pri novych préacach spojenych s realiziciou fasady je kvéli bezpeénosti nevyhnutna zmena
poutzitia pevne kotveného leSenia namiesto pojazdného leenia.

- navy3enie ceny — vid' spis prac naviac (zmena polozky v rozpoéte zo Zmluvy o dielo)

Pri realizicii dvernych aokennych kondtrukcii sa zistii nestlad medzi projektovou
dokumentdciou a rozpoftom. Pri dvernych interiérovych konstrukcidch sa dohodlo 3e aj
v ramci bezpe&nosti sa zrealizuje typ dveri z navrhovanej projektovej dokumentacii a 1o, Ze
dvere interiérové budu piného typu bez 1/3 presklenej plochy. Pri okennych konstrukciach
bolo potrebné doplnit parapetné dosky vinteriéri aoplechovania v exteriéri.

- cena za interierové dvere je nezmenena (nema vplyv na rozpocet)
- navysenie rozpoctu nastalo v dodani parapetov (nova polozka v rozpotte)

Pri realizacii obkladov hygienickych priestorov sa priélo na nestlad rozpottovaného mnozstva
s projektovou dokumentdciou. Nakolko projekt uvaZoval s vyékou 1,8m, tak v rozpocte bolo
uvaZované s celkovo vy$3ou plochou vyuzitia obkladu, ako do 1,8m. Na zaklade odsthlasenia
projektanta s objednavatelom by doslo k vyuZitiu celkového rozpo¢tovaného mnojstva
obkladu s navySenim projektovanej vy$ky asadenia obkladov.

- rozpoctovana plocha dodrzand (nema vplyv na rozpocet)
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